NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-015

MINERA PANAMA
COMMISSIONING IN PROGRESS
PUESTA EN MARCHA EN PROGRESO
The purpose of this TAG is to IDENTIFY EQUIPMENT which is still in the commissioning phase.
El propósito de esta ETIQUETA es para IDENTIFICAR el EQUIPO que está bajo la etapa puesto en marcha.
This equipment must not be operated without the Permission of the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
No operar este equipo sin el Permiso del Director de Comisión o del Designado Encargado.
This Tag can only be removed by the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
Solo el Director de Comisión o Designado Encargado puede quitar esta Etiqueta.
SEE OTHER SIDE / VER EL REVERSO

Date: August 18, 2018 – 15:00 PM

Operable System ID: 391-OS-273

Operable System Description: Area 391 Raw Water Distribution

SUB System ID: 274-P-012

Sub System Description: Area 391 - Rougher 1 & 2 Spray and Flush Water Header

Contact Name: Julian Blair,

Contact Number: 63799990,

Fecha: 18 de Agosto de 2018 a las 15:00 p.m.

ID Sistema Operativo: 391-OS-273

Descripción del Sistema Operable: Área 391 Distribución de Agua Fresca.

ID Sub Sistema : 274-P-012

Descripción del Sub Sistema: Área 391- Rociador del Rougher 1 y 2 y Cabezal de Agua de Lavado

Nombre de Contacto: Julian Blair

Numero de Contacto: 63799990

ENGLISH

Area 391 Rougher 1 & 2 Spray and Flush Water Header are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on 19th August, 2018 at 15:00 PM

SPANISH

Área 391- Roceador del Rougher 1 y 2 y Cabezal de Agua de Lavado ahora están en proceso de Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el 19 de Agosto de 2018 a las 15:00 P.M

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.